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第一章  招标公告
奉新县九仙至百丈公路建设二期工程（项目名称）施工招标公告
1.招标条件
本招标项目奉新县九仙至百丈公路建设二期工程（项目名称）已由奉新县发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以奉发改发【2015】76号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为澡溪乡、石溪办事处和柳溪乡，建设资金来自上级拨款（资金来源），招标人为澡溪乡、石溪办事处和柳溪乡。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
1、本项目建设地点：澡溪乡、石溪办事处和柳溪乡。
2、招标范围：路基、路面、桥涵及防护工程等（详细内容以工程量清单为准）。
3、标段划分：5个标段（详见附录一：招标项目情况表）。
4、招标金额为4302万元（详见附录一：招标项目情况表）。
5、工程概况：奉新县九仙至百丈公路建设二期工程路线全长14.8公里、路基宽7.5米、路面宽6.5米的三级公路标准，五个标段均为水泥混凝土路面。
6、质量要求：符合国家质量验收检验与评定质量合格等级。
7、工期为：18个月。预计2016年 1月开工，2017年 7 月完工。
3.投标人资格要求
1、具有独立法人资格、具备公路工程施工总承包三级（含三级）及以上资质；
2、拟派建造师必须具有公路专业二级（含二级）以上注册建造师资格，不得有在建工程；
3、按《宜检发预字【2015】1号》文件要求，投标申请人或投标人需提交本企业工商登记所在地或本工程所在地检察机关出具的本单位及拟派注册建造师行贿犯罪档案查询结果，对经查询有行贿犯罪档案记录或不提供查询结果的，招标人可取消其投标资格； 
4、外省企业需办入赣备案手续。

5、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母子公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理。
6、施工标各投标人可参与投标标段说明与中标原则：投标人可参5个标段投标，但一家投标人只能中一个标段（中控制价大的标段），开、评标时根据招标控制价由大到小标段顺序开启，已获得第一中标候选人资格的不再进入本批次其他标段的中标候选人排序，不进入排序标段投标文件在评标响应性评审阶段按无效标处理，但其有效投标报价仍进入B值计算。若中标候选人拟投入建造师有在建项目，公示期一经确认则取消其本项目中标候选人资格。
7、本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1时间：自2015年 12月21 日起至2016年1月 10 日止。

4.2方式：采取非电子化招标，并直接在网上获取招标文件，网址：奉新县公共资源交易网。

5、本工程定于2016年1月 11 日上午9时30分开标，实行资格后审。投标报名单位是否能正式参加投标，具体以招标文件中的规定及条件为准
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在江西省招标投标网、宜春市公共资源交易网、奉新县公共资源交易网、奉新县人民政府网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网、（发布公告的媒介名称）上发布。
招标单位：澡溪乡、石溪办事处和柳溪乡
招标单位联系人：涂传生、吴云岗、姚发龙    

联系电话：13979507490、 13979520066、13870509321
招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司网
联系人：陈小姐 电话：18070038406
网    址：www.zhjlzx.com
2015年 12 月 21 日
附表一：招标项目情况表
	标段名称
	桩号起止
	建设地点
	招标内容
	招标金额
（万元）

	1标段
	K0+000—K2+480
	澡溪乡
	见工程量清单
	903

	2标段
	K2+480—K6+640
	石溪乡
	见工程量清单
	1029

	3标段
	K7+693—K9+711
	石溪乡
	见工程量清单
	662

	4标段
	K16+940—K21+280
	柳溪乡
	见工程量清单
	1115

	5标段
	K21+280—K23+060
	柳溪乡
	见工程量清单
	593


第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名  称：澡溪乡、石溪办事处和柳溪乡
地  址：澡溪乡、石溪办事处和柳溪乡
联系人：涂传生、吴云岗、姚发龙    

联系电话：13979507490、 13979520066、13870509321

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：江西中汇工程技术监理咨询有限公司
地  址：奉新县北浦路6号(原水电大楼大门口)
联系人：陈小姐
电  话：18070038406  

	1.1.4
	项目名称
	奉新县九仙至百丈公路建设二期工程

	1.1.5
	建设地点
	澡溪乡、石溪办事处和柳溪乡

	1.2.1
	资金来源
	上级拨款及自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	具体详见招标人发放的工程量清单

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 18 个月
计划开工日期：2016年 1 月14日
计划交工日期：2017年 7 月13日

	1.3.3
	质量要求
	标段工程交工验收的质量评定：合格；

竣工验收的质量评定：合格。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录1

财务要求：见附录2

业绩要求：见附录3

信誉要求：见附录4

项目经理和项目总工资格：见附录5

其他要求：见附录6

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	 ☑不接受□接受

	1.9.1
	踏勘现场
	 ☑不组织□组织

	1.10.1
	投标预备会
	 ☑不召开□召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人在获取招标文件后如有疑问，请于2016年1月7 日12时00分之前通过电子邮件提出(发送至2352542393@qq.com)

	1.10.3
	招标人网上澄清的时间
	招标人将于2016年1 月7 日下午17:00时之前将招标答疑函在网上公布（奉新县公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网）。请各投标人及时上网查阅，否则，由此造成的一切后果由投标人承担

	1.11
	分  包
	本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合交通运输部关于《印发公路工程施工分包管理办法的通知》（交公路发〔2011〕685号）和江西省交通运输厅相关的文件规定。

投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目调查表”。 

	1.12
	偏  离
	 ☑不允许□允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改(即补遗书)，构成招标文件的组成部分。

	2.2.1
	投标人要求澄清
招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日3天前

	2.2.2
	投标截止时间
	2016年 1月 11 日 9:30:00

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	收到澄清后24小时内（以发布时间为准）

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	收到修改后24小时内（以发布时间为准）

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	□投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单
(投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单

	3.2.5
	是否接受调价函
	 □是☑否

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算60天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金：必须提交专项投标保证金，年度固定投标保证金无效。
按如下要求缴纳：必须在2016年1月8日16:00时之前从投标企业法人营业执照注册所在地本单位基本帐户（不含企业的分公司或办事处的帐户）转入到奉新县公共资源交易中心指定的帐户，否则无效并作弃权处理；

投标保证金的金额：叁万元/标段；

开户银行：中国农业银行奉新支行；

帐户：奉新县公共资源交易中心管理委员会；

帐号：1408-9901-0400-1033-5。

为便于标保证金的退回，在银行进账单上请注明资金用途为（或在备注栏内注明）：奉新县九仙至百丈公路建设二期工程*标段投标保证金。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/年～/年

	3.5.3
	近年发生的类似项目的年份要求
	/年/月～/年/月

	3.5.5
	近年信誉情况表的年份要求
	2012年1月～2014年12月

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件正、副本封面须加盖投标单位公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖印章；招标文件中要求加盖单位公章的地方，均应加盖投标人单位法定名称章，其他任何冠以法定名称的业务专用章、部门章等等都无效；招标文件中要求法定代表人或委托代理人签字的地方，均应是投标人单位法定代表人或其委托代理人本人签字，其他签名章或代签名都无效，否则视为废标。

	3.7.4
	投标文件正、副本份数
	技术文件：正本壹份，副本 壹 份；
商务报价文件：正本壹份，副本 壹 份；
中标单位中标后再提供技术标和商务标各贰份副本

	3.7.5
	装订要求
	胶装成册，正副本同一档案袋中并密封签章。技术文件与商务报价文件分别封装在不同的档案袋中，封面须标明技术文件和商务报价文件

	4.1
	投标文件封套格式
	投标文件（技术文件或商务报价文件）
招标单位：澡溪乡、石溪办事处和柳溪乡 

工程名称：奉新县九仙至百丈公路建设二期工程
投标单位：

地址：

邮政编码：

联系电话：

在 2016 年  1 月 11 日 9 时 30 分前不得开启

	4.2
	投标文件递交
	受理单位：江西中汇工程技术监理咨询有限公司
递交地点：奉新县公共资源交易中心（县检察院对面）

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2016年 1 月 11 日（上午）9时30分

地点：奉新县公共资源交易中心（县检察院对面）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人；

评标专家确定方式：从江西省人民政府组建的综合评标专家库专家库中随机抽取

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	 □是☑否推荐的中标候选人的人数为3名

	7.3.1
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√) 实行履约担保金担保，履约担保金为合同金额的10%  ； 5%银行保函+5%现金（电汇或银行汇票形式）采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：AAA。接到中标通知书后 7 天内提交。

	9.5
	监督部门
	监督部门：奉新县交通运输局 
地    址：奉新县交通运输局 
电    话：0795-7181202

	10.1
	工程款支付方式
	本工程款按3:3:4比例支付，即工程完工一年内支付工程款的30%，第二年内支付工程款的30%，第三年内支付工程款的40%（即支付完成）。

	需要补充的其他内容

	10.2
	已标价工程量清单的修正：在签订合同协议前，如招标人认为中标人已标价工程量清单中存在不平衡报价，在不改变投标报价的前提下，中标人必须接受招标人对相关部分单价或合价的修正，并按招标人规定的时间提交修正后的已标价工程量清单，否则，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

	10.4本工程招标最高总控制价A= 4302万元。包括1标段最高控制价A=903万元，其中G=82万元；2标段最高控制价A=1029万元，其中G=93万元；3标段最高控制价A=662万元，其中G=60万元；4标段最高控制价A=1115万元，其中G=101万元；5标段最高控制价A=593万元，其中G=54万元。各标段有效报价范围：A＞投标报价＞0.9A。投标报价大于等于A或小于等于0.9A的，投标报价无效
10.5投标单位开标现场需出示核查的原件：（1）资质证书原件（2）授权委托书或法定代表人证书及本人身份证、建造师注册证书及B类安全生产考核合格证书。（3）投标保证金转账凭证（4）行贿犯罪档案查询结果告知函。
10.6各投标人交标书的同时交纳资料费800元/标段，否则，招标人将拒收其投标文件。
10.7本工程所发生的各种税费均应在本工程所在地交纳，并在签发中标通知书时将纳税承诺书交至招标人。
10.8投标人可以对本批次招标工程5个标段的投标，但一家单位只能中一个标段，中标原则按照招标控制价从大到小的顺序中标。

10.9事项说明：①本次施工招标要求投标单位的法定代表人或委托委托人（法定代表人不能出席开标会的，由建造师担任授权委托人）、拟投入项目建造师在开标会之前到达开标会现场并签到，且需在开标会现场出示本人的身份证明材料，未按要求出席开标会的投标人，视为其放弃投标； 
10.10注：交标书的同时递交一份信息表（包含企业信息及拟派本项目人员证书号及身份证号），均需打印件并加盖单位公章和法定代表人印章否则拒收其标书。


附录1   资格审查条件(资质最低条件)

	施工企业资质等级要求

	具有独立法人资格、具备公路工程施工总承包三级（含三级）及以上资质；

评审依据：有效的企业营业执照、企业资质证书原件。




附录2   资格审查条件
	资格审查时应提供的证件、证书、材料原件

	    （1）省级及以上建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证原件。

（2）注册建造师（公路工程专业二级或以上）注册证书、B类安全生产考核合格证，劳动合同、社保缴交凭证。 （不含临时建造师）

（3）企业交纳投标保证金凭证和基本账户开户行许可证。
（4）法定代表人证书或法定委托代理人（必须为本项目拟派建造师，以下均同）委托书及本人身份证。

（5）按《宜检发预字【2015】1号》文件要求，投标申请人或投标人需提交本企业工商登记所在地或本工程所在地检察机关出具的本单位及拟派注册建造师行贿犯罪档案查询结果。
   （6) 外埠来赣施工单位进赣备案登记表。

（7）投标人在全国任何地方受建设主管部门处罚，处罚文件中明确限制投标人投标资格期限的我县参照执行。无限制投标人资格期限的自处罚文件下发之日起6个月内不得在我县参加投标。投标人在全国范围内有不良行为记录的，不良行为记录文件中有明确限制投标人投标资格期限的我县参照执行。无限制投标人资格期限的自不良行为记录文件下发之日起6个月内不得在我县参加投标，如有隐瞒一经查实视同弄虚作假取消投标资格，中标的取消中标资格并报上级行政主管部门予以处罚。

资格审查时，以上（1）至（6）项证件、证书、材料均审查原件。投标人应全部提供，投标人不提供或提供的证件不在有效期内的，均为不合格。




附录3   资格审查条件(信誉最低要求)

	信 誉 要 求

	1.申请人目前没有处于财产被接管、冻结、破产状态。

2.申请人近一年内（即扣除递交投标文件当月往前顺推12个月期间）没有骗取中标和发生严重违约和重大工程质量事故问题，严重违约指有发生下列情形之一：

（1）同一项目因投标承诺的项目管理人员不到位或施工质量安全管理不善或其它不履行投标承诺的行为被有关行政主管部门在企业信用档案（网上）记录三次及以上；

（2）除不可抗力以外，因中标人原因放弃中标或不能按规定与招标人签订合同或不能履行合同的；

（3）因申请人不履行投标承诺或其它违约原因引起仲裁和诉讼记录的；

（4）因中标人原因造成工程质量达不到承诺标准或工期延误3个月及以上的；

（5）因拖欠建筑职工工资款被投诉未及时处理且影响恶劣，一年内被有关部门通报三次及以上；

（6）有其它不良行为被有关部门记录信用档案或通报的。

资格审查时投标人自行对上述要求出具承诺书，并加盖公章，格式详见投标文件格式。（评审依据：承诺书原件）。




附录4  资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)
	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	项目经理
	1
	具备公路工程专业二级及以上注册建造师证书（不含临时建造师），具有交通主管部门或建设主管部门颁发的B类安全生产考核合格证，为本企业正式职工（凭劳动合同和社保缴费凭证）。

备注：拟派项目经理个人信息应与江西省公共资源交易系统中备案登记的信息一致。

资格审查时，审查证书、材料原件。投标人应全部提供，投标人不提供或提供的证件不在有效期内的，均为不合格。



	项目经理备选人
	0
	

	项目总工程师

（或项目技术负责人）
	1
	公路专业工程师（含工程师）以上职称。
 

	项目总工备选人
	0
	

	


附录5  资格审查条件(其他主要管理人员和技术人员最低要求)
	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	质检员
	1
	取得初(员)级及其以上职称或上岗证

	安全员
	1
	取得初(员)级及其以上职称或上岗证

具有交通主管部门或建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）

	施工员
	1
	取得初(员)级及其以上或相应上岗资质

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	评审依据：以上人员有效的证件原件，且为本单位职工。

投标人应按招标文件规定填写所投标段需派驻的其他主要管理人员和技术人员。中标后其将作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响；

（14）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

（15）为投资参股本项目的法人单位。

（16）投标人的法人、授权人、拟投入的项目经理及总工(含备选项目经理及总工)有行贿犯罪记录。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.11 分包
本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定： 

分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程；

接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；

其他要求；投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目调查表”。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1 投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及第三章“评标办法”第3.1.3项的规定，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按废标处理。

1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）投标人接受按照第三章“评标办法”第3.1.3项的规定对投标价进行的修正； 

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善。

1.12.3 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第3.1.3项的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用综合评估法评标，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分，但最多不得超过各评分因素权重分值的40%。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）技术规范；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的补遗书为准。

2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前以补遗书形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证补遗书到达所有购买招标文件的投标人。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间3天前，招标人可以补遗书形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：

技术文件：

一、投标函及投标函附录；
二、法定代表人身份证明；
三、投标保证金；
四、施工组织设计；
五、项目管理机构；
六、拟分包项目调查表；
七、资格审查资料；
八、承诺函；
九、其他资料（如有）。
商务投标报价和工程量清单：
一、投标报价函；
二、工程量清单说明；
三、标价的工程量清单；
四、工程量清单单价分析表；
五、人工、材料、机械台班单价汇总表；
六、合同用款估算表。
3.2 投标报价
3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。
本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价，完成投标工程量清单的编制，确定投标报价。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付；临时工程子目报价不予调整。
3.2.2 投标人在投标截止时间前如需修改投标报价函中的投标总报价，应通过修改第五章“工程量清单”中的相应报价实现。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.5 招标人不接受调价函。

3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
投标保证金必须选择下列任一种形式：电汇、转帐支票或招标人规定的其他形式。招标人的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（1）若采用电汇，投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效；
（2）若采用转帐支票，则应由投标人开立基本账户的银行开具，并在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，到达招标人指定的账户，否则视为投标保证金无效。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
    3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；已登记到达开标现场的投标人，无故不进行解密的视为在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”中填写的企业法人营业执照号、企业资质等级、安全生产许可证号及有效期、基本账户开户银行和基本账户号等，应与投标人在江西省公共资源交易系统中备案登记的信息一致。
“投标人项目管理机构主要管理人员汇总表”中填报的项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人），应在江西省公共资源交易系统中进行了备案登记，表中填报的项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）的技术职称以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书号、安全生产考核合格证书号等），均应在江西省公共资源交易系统中进行了备案登记；“拟委任的项目经理和项目总工资历表”中填报的身份证号、职称以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书号、安全生产考核合格证书号等），均应在江西省公共资源交易系统中进行了备案登记；其业绩应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料的扫描件。
“近年投标人拟任项目经理和总工获奖情况汇总表”中填报的项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）的获奖情况均应在江西省公共资源交易系统中进行了备案登记。
3.5.2 “近年财务状况表”中填报的数据应与江西省公共资源交易系统中备案登记的数据一致，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况汇总表”中填报的项目应在江西省公共资源交易系统进行了备案登记，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年信誉情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况，且联合体各方的相关情况均在江西省公共资源交易系统中进行了备案登记。
3.5.7 投标人在投标文件中填报的项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）不允许更换。

3.5.8 招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料， 招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

投标人的资质、业绩、人员和获奖情况，均不得与江西省公共资源交易系统中备案登记的信息相冲突，否则将导致其评审时不被认可。
3.6 备选投标方案
投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格）的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本一份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。具体要求见投标人须知前附表。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别胶装成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表

4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1要求各投标人将正本、副本共同密封。密封袋均应加贴封条，封口处应加盖投标人单位印章。密封袋封套上除有招标人要求填写的内容外，不应有任何投标人的识别标志，见投标人须知前附表。
4.1.2 投标文件的封套上应按招标人出具的格式填写，见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.2.5在特殊情况下，招标人如果决定延后递交投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知送达所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加开标会，并应签到确认其准时参加开标会。
投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，或未签到视为自动放弃。
5.2 开标程序
(一) 宣布开标会开始;

(二) 宣布实际递交投标文件数；

(三) 现场查验法定代表人证书或法定委托代理人委托书（必须为本项目拟派建造师）及本人身份证原件、企业交纳投标保证金、资格证书、建造师注册证书; 
(四) 查验投标文件密封是否有效;
(五) 由招标人代表抽取合理低价期望值（K）。再开启投标人的商务报价文件，查验商务报价文件签章有效，并当众宣读投标人名称、投标报价及招标人认为需要公布的其它内容，计算合理评标价（D）值 。根据评标原则（详见本招标文件评标办法）进行排序，并将前9名确定为参加技术标评审的入围投标人。排序在第10名至第15名的为技术标入围评审候补人。
(六)入围前9名投标人应按照附录一至附录五所要求的证书、证件原件装入资格证件袋中；
 (七)将入围前9名投标人商务报价文件和资格证书原件送去评审委员会评审。当评审出现重大偏差而判废标后，排序在第10名至第15名的候补投标人依次补充参加第9名评审。以此类推。
(八)开启入围投标人技术文件，查验技术文件签章有效后，现场初步记录技术文件内容（详见附表一）。记录结果和技术文件送评审委员会评审，评审当中第一排序人出现重大偏差而判废标后由排序第二排序人替补，以此类推。
（九）宣布中标人或者中标排序人；

（十）开标会结束，招标转入定标阶段，投标人返回等候招标人定标后的中标或未中标通知书；

（十一）将中标人或中标排序人在本地区建设工程交易中心进行公示3日，招标人再依法确定中标人。
5.2.2 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.4.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.4 如果根据本章第3.5.3项、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
10. 工程款的支付

   具体按投标人须知前附表第10.1条规定执行。
10.1工程款的支付比例

   具体按投标人须知前附表第10.1条规定执行。
11. 需要补充的其他内容
11.1自购买招标文件之日起，投标人应随时关注奉新县公共资源交易网的招标信息更新，以保证能及时下载招标文件的澄清或修改等信息。特别需要说明的是，招标人的各项通知、文件均通过网络发布，即默认为已送达投标人，若因投标人网络不通或未及时上网查收等原因导致的不利后果由投标人自行承担。
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
	其他要求：无。

	招

标

单

位
	法定代表人：

           （盖单位章）
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	招投标监管机构
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负责人：

（盖单位章）
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附表一：开标记录表（技术文件）
                  （项目名称）   标段开标记录表

（技术文件）

开标时间：    年    月    日    时    分

	序号
	投标人名称
	投标函是否按招标文件要求签署
	质量目标
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


招标人：                 监标人：               公证员：              
                                            年        月        日
附表二：开标记录表（商务报价文件和工程量清单）
                  （项目名称）   标段开标记录表

（商务报价文件和工程量清单）

开标时间：    年    月    日    时    分

	序号
	投标人名称
	投标报价函是否按招标文件要求签署
	投标报价（元）
	是否为有效报价
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制有效报价范围：
	A＞投标报价＞0.9A。


招标人：                 监标人：               公证员：              
                                            年        月        日

附表三：问题澄清通知
问题澄清通知

编号：

 
（投标人名称）：

         （项目名称）     标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1. 

2. 

......

请将上述问题的澄清于      年    月    日    时前递交至             （详细地址）或传真至           （传真号码）。采用传真方式的，应在      年    月    日    时前将原件递交至           （详细地址）。

                                     （项目名称）  标段施工招标评标委员会

招标人：                  （盖单位章）

                                                       年    月    日

附表四：问题的澄清
问题的澄清

编号：

        （项目名称）        标段施工招标评标委员会： 
问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清如下：

1. 

2. 

.....

                         投标人：                        （盖单位章） 
                         法定代表人：                   （签字）

                                                     年    月    日

附表五：中标通知书
中标通知书

            （中标人名称）：

你方于        （投标日期）所递交的          （项目名称）      标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：             元。

工期：         日历天。

工程质量：符合            标准。 
项目经理：             （姓名）。
项目总工：             （姓名）

请你方在接到本通知书后的    日内到          （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

                                    招标人：             （盖单位章） 
                                    招标代理：           （盖单位章）
                                                       年    月    日

附表六：授权委托书
授权委托书
本人        （姓名、身份证号码）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托                   （姓名、身份证号码）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义编制、澄清、递交、修改     （项目名称）     标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：          。
代理人无转委托权。 
                                投标人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                    （签字）

                                                     年    月    日
注：1、投标人如由委托代理人出席开标会（包括商务及技术文件、报价文件），则委托代理人在出席开标时均应持本授权委托书原件，并将授权委托书原件交招标人。

2、以联合体形式投标的，本授权委托书由联合体牵头人的法定代表人按规定签署。

第三章  评标办法
本项目评标办法（合理低价法）
本工程各标段投标报价有效值范围：A＞投标报价＞0.9A。所有投标人的投标报价(B值)，投标报价B小于A，大于0.90A的为有效报价。投标报价B大于A或等于A和小于0.90A或等于0.9A的，作无效报价处理。
	条款号
	评审因素与标准

	1．
	评标办法
	本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐3家中标候选人。当投标人报价得分相同时，以投标报价低者优先；再相同时，依次以注册资金高者、注册时间在前者优先。

	2.1.1
	技术文件形式评审与响应性评审标准
	1技术文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨
a.投标函按招标文件规定填报了标段、工期、投标有效期及工程质量目标且符合招标文件规定； 
b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减；

d.按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表；

e.技术文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

2投标文件上法定代表人的签名、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定

3投标人必须提供由法定代表人签名并加盖单位公章的法定代表人身份证明

4投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目调查表”

5技术文件中未含有投标报价和工程量清单中的内容、表格及任何与报价有关的金额

1投标人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证和基本账户开户许可证
2投标人的资质等级符合招标文件规定

3投标人的财务状况符合招标文件规定

5投标人的信誉符合招标文件规定

6投标人的项目经理（包括备选人）和项目总工（包括备选人）资格符合招标文件规定

7投标人的其他要求符合招标文件规定

8投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

1 投标保证金符合招标文件要求。

2投标文件载明的招标项目完成工期符合招标文件要求
3技术文件不应附有招标人不能接受的条件

4关键工程技术方案和安全措施可行，施工组织安排合理

	2.1.2
	商务投标报价和工程量清单形式评审与响应性评审标准
	投标人在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额 价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额 价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总 额价之中。投标人应接受上述修正价格并进行书面确认，否则，其投标作废标处理，并 没收其投标担保。

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	施工组织设计：0分

项目管理机构：0分

投标报价（评标价）：100分
其他评分因素：0分

	需要补充的其他内容：1、投标技术文件中应包含资格审查条件附录一至附录五所要求的所有材料复印件加盖单位公章。2、开启商务报价后，入围前9名投标人须按照资格审查条件附录一至附录五提供所有材料的原件。


1. 评标方法
本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐3家中标候选人。当投标人报价得分相同时，以投标报价低者优先；再相同时，依次以注册资金高者、注册时间在前者优先。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1技术文件形式评审、资格评审与响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2商务投标报价和工程量清单形式评审与响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
 （1）施工组织设计：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标人在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。投标人应接受上述修正价格并进行书面确认，否则，其投标作废标处理，并没收其投标担保。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后七位，小数点后第八位“四舍五入”。

3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
评标委员会按照各标段投标人投标报价得分由高到低的顺序推荐3家中标候选人。

（1）排名方法：投标报价得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推。当投标人报价得分相同时，以投标报价低者优先；再相同时，依次以注册资金高者、注册时间在前者优先。
（2）同一投标人只能中一个标段。如果同一投标人所投标段中有两个及以上排名均为第一名，评标委员会将按该投标人投标函中承诺的中标优先顺序确定其中标候选标段，其它排名第一的标段的第一中标候选人则由第二名递补，并以此类推。
奉新县九仙至百丈公路建设二期工程合理低价法评标办法
一、评标委员会的组建
评标采取评标委员会负责制。评标委员会由5名评标专家组成，在开标前24小时内，采用自动语音系统自省综合评标专家库中产生。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生，主任委员应由技术类评标专家担任。评标委员会分技术组和报价组，技术组由3名相关技术类评标专家组成，报价组由2名经济类评标专家组成。下列人员不得担任评标委员会成员，已经担任的应当更换。
（一）投标单位或者组织负责人以及参加投标工作人员的近亲属；
（二）项目主管部门或者有关行政监督部门的人员；
（三）编制投标文件的人员；
（四）与投标人有经济利益或者其他利害关系，可能影响对投标文件进行公正评审的人员；
（五）在招标投标活动中因违法行为受过行政处罚或者刑事处罚的人员。
二、评审
投标文件中企业资质、拟投入人员、业绩等均应为江西省公共资源交易网（公路工程）企业用户库中登记公示信息，否则无效。
（一）资格审查
1. 均采用资格后审，不设置业绩条件。投标人少于或等于15家的，对所有投标人的投标资格进行审查。投标人多于15家的，评标委员会仅对由开标现场商务投标报价排序前9名投标人的投标资格进行审查。当评审出现重大偏差而判废标后，排序在第10名至第15名的为候补投标人并依次补充参加第9名评审。
2. 投标人通过资格审查应当符合下列条件：
（1）具备独立法人资格，具有公路工程施工相应资质。 具体资质要求由招标人根据工程规模与特点，严格按照《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）在招标公告中确定；
（2）具有有效营业执照证书；
（3）具有有效安全生产许可证；
（4）拟投入本项目的注册建造师必须执有公路专业建造师（含临时）注册证和有效的B类安全生产考核合格证，建造师资格等级由招标人根据工程规模在招标公告中确定；项目总工程师必须具备公路专业中级及以上职称，专职安全员必须执有有效的C类安全生产考核合格证；安全生产考核合格证为交通主管部门或建设主管部门颁发。
（5）投标人未处于被责令停业,投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；
（6）投标单位法定代表人直接参加招投标活动的，应当出具其法定代表人证书；投标单位法定代表人不直接参加招投标活动的，应委托拟投入的项目建造师担任投标单位的授权委托人，并出具授权委托书；
（7）拟投入本项目的注册建造师必须出席开标会，且不能为在建项目建造师。投标人拟投入建造师有在建项目但已履行变更手续的，在投标文件中需附经批准的变更手续并在开标现场递交原件核查，建造师变更手续须为投标截止时间前6个月以前办理的；
（8）投标人应当于投标截止时间前将检察机关开具的本单位及拟投入本项目的注册建造师行贿犯罪档案查询结果提交给招标人，行贿犯罪档案查询结果的开具日期须不早于招标公告发布之日。
（二）实质性响应评审
1．在评标过程中，如发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理，并在评标报告中说明。
2．评标委员会对通过资格审查的投标人进行响应性评审。未能实质响应的，作废标处理，并在评标报告中说明。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。
3．投标文件有下列情形之一的，视为未能在实质上响应招标文件：
（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金；
（2）投标文件未按招标文件格式要求签字或加盖公章；
（3）投标文件载明的招标项目完成期限（含施工准备期）超过招标文件规定期限或投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求；
（4）投标文件附有招标人不能接受的条件；
（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定；
（6）投标报价明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

（三）商务报价评分
公布投标人报价后根据评分方法对报价进行排序，报价得分高的排序第一，以此类推。评标委员会对各有效投标人报价复核评分。（计算方法见评分标准）

（四）技术评分
评标委员会对通过实质性响应评审的投标人信用等级与资质进行评分。（计算方法见评分标准）
（五）计算最终得分
技术与商务报价得分之和为投标人的最终得分。
（六）中标候选人排序及中标人确定
1. 评标委员会对各有效投标人投标得分复核确认，并按其投标得分由高到低推荐不超过3名中标候选人。如得分相等，则信用等级高的优先；信用等级相同的，投标价低的优先；投标价也相等的，由招标人代表在行政监督人员的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。
2. 招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单公示。无特殊情况时，排名第一的中标候选人确定为中标人。
3. 在投标有效期内，如投标人拟投入本项目的注册建造师参与其他项目投标或有在建项目，视为投标人自动放弃本项目中标候选资格。
三、评分标准
采用百分制，其中技术部分0分，商务报价部分100分。
（一）技术部分（0分）
（二）商务报价部分（100分）
1．投标人的已标价工程量清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。
2．本项目设最高投标限价和最低限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价，高于招标文件设定的最高投标限价的投标报价为无效报价，低于招标文件设定的最低投标限价的投标报价为无效报价，评标委员会否决其投标。
3．评标价的确定。
评标价C=(0.8A+0.2B－G）×K+G。
其中：
A为招标人编制的招标控制价。
B为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值，不进入B值计算的情形：①高于招标文件设定的最高投标限价的或低于招标文件设定的最低投标限价的；
 G为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和。
K为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取。
4．投标报价得分计算。
(1)投标报价与评标价之比等于1时，该报价得分为100分。
(2)投标报价与评标价之比大于1时，每高1%扣5分，直到扣完该报价得分为止。
(3)投标报价与评标价之比小于1时，每低1%扣2分，直到扣完该报价得分为止。
(4) 报价得分计算采用直线内插法并精确到小数点后两位。
5．固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整。
招标控制价中的每项固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整，否则按每误差1%扣除投标人报价部分分值3分，并按招标文件中相对应的金额恢复，且按恢复后的金额进入复核报价。得分计算采用直线内插法，精确到小数点后两位。
6．投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价和工程量乘积之和不一致的以单价金额为准（但单价金额小数点有明显错误的除外）；投标单价单位为元，精确到小数点后两位进入工程量清单中进行计算。
7．投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，报价得0分。
第四章  合同条款及格式
第一节  通用合同条款
第二节  专用合同条款
A、公路工程专用合同条款

1．一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
第1.1.1.6目细化为：

技术规范：为本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。

第1.1.1.8目细化为：

已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.5）。

本项补充第1.1.1.10目：

1.1.1.10补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。

1.1.2合同当事人和人员

本项补充第1.1.2.8目：

1.1.2.8 承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。

1.1.3 工程和设备

第1.1.3.4目细化为：

单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。

1.1.3.10目细化为：

永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。
第1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。

本项补充第1.1.3.12目、第1.1.3.13目：

1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。

1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个过程。

1.1.6 其他

本项补充第1.1.6.2目～1.1.6.8目：

1.1.6.2 竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。

1.1.6.3 交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。

1.1.6.4 交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。

1.1.6.5 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.6 专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.7 劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.8 雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

1.4合同文件的优先顺序
本款约定为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

1.5合同协议书
本款补充：
制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。

1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
本项细化为：

监理人应在发出中标通知书之后42天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2承包人提供的文件

本项细化为：

有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸3份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各2份供监理人批准。

（1）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于经现场测量后的纵、横断面；

（2）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于现场具体地形；

（3）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；

（4）由于合同要求与施工需要。

此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。

1.6.4图纸的错误

本项细化为：

当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。

1.9严禁贿赂
本款补充：
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对上述行为造成的工程损耗害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

2．发包人义务
2.3提供施工场地
本款补充：
发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第10条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。

由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

3．监理人
3.1监理人的职责和权力
第3.1.1项补充：
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（1）根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；
（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；

（3）根据第11.1款、第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（4）决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；

（5）审查批准技术规范或设计的变更；

（6）根据第15.3款发出的变更指令，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表规定的金额；

（7）确定第15.4款下变更工作的单价；

（8）按照第15.6款决定有关暂列金额的使用；

（9）确定第15.8款项下的暂估价金额；

（10）确定第23.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所比需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。

3.5商定或确定
第3.5.1 项补充：
如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

4.承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.9工程的维护和照管
本项细化为：

（1）交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。

（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

4.1.10其他义务

本项细化为：

（1）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。除项目专用合同条款另有约定外，临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单100章中由承包人按总额报价。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状态。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

（2）除项目专用条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备贷款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备贷款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备贷款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

（4）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。

4.3 分包
第4.3.2项～第4.3.4项细化为：
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。
4.3.3专业分包

在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：

（1）允许专业分包的工程范围仅限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍施工的工程，专业分包的工程量累计不得超过总工程量的30%。

（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质。

（3）专业分工程不得再次分包。

（4）承包人和专业分包人应当依法签订专业分包合同，并按照合同履行约定的义务。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。

（5）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。

（6）所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批，并报发包人核备。监理人审批专业分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务。

4.3.4劳务分包

在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：

（1）劳务分包人应具有劳务分包资质。

（2）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。

（3）承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。

（4）承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。

违反上述规定之一者属违规分包。

本款补充第4.3.6项：

4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
4.4联合体
本款增加第4.4.4项：
4.4.4未经发包人事先同意，联合体的组成与结构不得变动。

4.6承包人人员的管理
第4.6.3项细化为：
承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。

本款补充第4.6.5项：

4.6.5尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由次增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

4.7撤换承包人项目经理和其他人员
本款细化为：
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。

4.9工程价款应专款专用
本款细化为：
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

4.10承包人现场查勘
第4.10.1项细化为：
发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。

4.11不利物质条件
第4.11.2项细化为：
4.11.2 承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

本款补充第4.11.3项：

4.11.3 可预见的不利物质条件

（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。

（2）对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。

补充第4.12款：

4.12投标文件的完备性
合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作和条件。
5．材料和工程设备
5.2发包人提供的材料和工程设备
第5.2.3项补充：
承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。

6．施工设备和临时设施
6.2承包人提供的施工设备和临时设施
第6.1.2项约定为：
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10项（1）目的规定办理。

6.3要求承包人增加或更换施工设备
本款细化为：
承包人承诺的施工设备必须按时达到现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7．交通运输
7.1道路通行权和场外设施
本款约定为：
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有权费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

8．测量放线
8.4监理人使用施工控制网
本款补充：
经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。

9．施工安全、治安保卫和环境保护
9.2承包人的施工安全责任
第9.2.1项细化为：
承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：

（1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；

（2）滑坡和高边坡处理；

（3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；

（4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；

（5）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；

（6）水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；

（7）水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；

（8）爆破工程；

（9）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；

（10）其他危险性较大的工程。

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其为承包人违约，应按第22.1款的规定处理。

第9.2.5项细化为：

除项目用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1%（若发包人公布了投标控制价上限时，按投标控制价上限的1%计）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

本款补充第9.2.8项～9.2.11项：

9.2.8承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使让述人员的安全受到威胁。

（1）按《公路水运工程安全生产临督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；

（2）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；；

（3）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录。

（4）根据本合同各单位工程的特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》与《公路筑养路机械操作规程》的具体规定。

9.2.9为保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

9.2.10在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。

9.2.11在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.4环境保护
本款补充第9.4.7～第9.4.11项：
9.4.7 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。
（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。

（2）对于公路施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻施工现场的大气污染，保护人民健康，如：

a.拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。

b.施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。

c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

d.隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。

（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。

9.4.8在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.4.9在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

9.4.10 在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

9.4.11 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

10．进度计划
10.1合同进度计划
本款补充：
承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。

承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后28天之内。

监理人应在14天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。

合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

10.2合同进度计划的修订
本款补充：
承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月25日前。

监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后14天内。

补充第10.3、10.4款：

10.3年度施工计划
承包人应在每年11月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。
10.4合同用款计划
承包人应在签订本合同协议书后28天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交2份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。
11．开工和竣工
11.1开工
第11.1.2项补充：
承包人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。

11.3发包人的工期延误
本款补充：
即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。

11.4异常恶劣的气候条件
本款补充：
异常气候条件是指项目所在地30年一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。异常恶劣的气候条件在项目专用合同条款中作具体规定。

11.5承包人的工期延误
本款细化为：
（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

（2）如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期竣工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

（4）承包人支付逾期竣工建约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

（5）如果在合同工作完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了工程接收证书，则合同工程的逾期竣工违约金，应按已签发工程接收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期竣工违约金的规定限额。

11.6工期提前
本款补充：
发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。

如果承包人提前交工，发包人支付奖金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自交工验收证书中写明的实际交工日期起至预定的交工日期止，按天计算。但奖金最高限额不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。

补充11.7款：

11.7工作时间的限制
承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理人履行监理职责和义务。
但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

12．暂停施工
12.1承包人暂停施工的责任
本款第（5）项细化为：
（5）现场气候条件导致的必要停工（第11.4款规定的异常恶劣的气候条件除外）；
（6）项目专用合同条款约定的由承包人承担的其他暂停施工。

13．工程质量
13.1工程质量要求
第13.1.1项约定为：
工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。

本款补充第13.1.4和13.1.5项：

13.1.4发包人和成博爱人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。

13.1.5本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。

13.2承包人的质量管理
第13.2.1项补充：
承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后28天之内。

本款补充第13.2.3项～第13.2.6项：

13.2.3承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。

13.2.4承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。

13.2.5承包人必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。

13.2.6承包人驻工程现场机构应在现场驻地和汇总要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。

13.4监理人的质量检查
本款补充：
监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。

监理人可以将材料或工程设备的检查委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天交给承包人。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
第13.5.1项补充：
当监理人有指示时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查或量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。

13.6清除不合格工程
第13.6.1项细化为：
（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

14．试验和检验
补充第14.4款：
14.4试验和检验费用
（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。

（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场地进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。

15．变更
15.1变更的范围和内容
本款第（1）项细化为：
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；

15.3变更程序
本款补充第15.3.4项：
15.3.4设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。

15.4变更的估价原则
本款细化为
除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予以支付；
15.4.2已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.3已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.5如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人建反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

15.5承包人的合理化建议
第15.5.2项约定为：
承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第11.6款的规定给予奖励。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按项目专用合同条款数据表中规定的金额给予奖励。

15.6暂列金额
本款细化为：
15.6.l暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

15.6.2对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则和第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。

15.6.3当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。

16.价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
本款约定为：
（1）除项目专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整应按项目专用合同条款数据表的规定，按照第16.1.1项或第16.1.2项约定的原则处理；或者

（2）在合同执行期间（包括工期拖延期间），由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

16.1.1采用价格指数调整价格差额

16.1.1价格调整公式

价格调整公式后增加备注如下：

式中，A ＝ 1 － （B1 ＋ B2 ＋ B3 ＋ ... ＋ Bn ）

本目最后一段文字细化为：

在采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：

（1）以上价格调整公式中的各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源，由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市价格部门或统计部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格代替。

（2）价格调整公式中的变值权重，由发包人根据项目实际情况测算确定范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；承包人在投标时在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

17.计量与支付
17.1计量
17.1.2计量方法
本项约定为：

工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术标准中的规定执行。

17.1.4单价子目的计量

本项补充：

（7）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

17.2预付款
17.2.1预付款
本项约定为：

预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：

（1）开工预付款的金额在项目专用条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书并提交了开工预付款保函后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的70%的价款；在承包人承诺的主要设备进场后，再支付预付款30%。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回开工预付款保函的方式，将该款收回。

（2）材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价）的 百分比支付。其预付条件为：

a.材料、设备符合规范要求并经监理人认可；

b.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；

c.材料、设各已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符合要求。

则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计竣工前3个月，将不再支付材料、设备预付款。

17.2.2预付款保函

本项细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，承包人应在收到开工预付款前向发包人提交开工预付款保函，开工预付款保函的担保金额应与开工预付款金额相同。出具保函的银行须与第4.2款的要求相同，所需费用由承包人承担。银行保函的正本由发包人保存，该保函在发包人将开工预付款全部扣回之前一直有效，担保金额可根据开工预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3预付款的扣回与还清

本项约定为：

（l）开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30％之前不予扣回，在达到签约合同价30％之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1％，扣回开工预付款的2％）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80％时扣完。

（2）当材料、设各已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过3个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。

17.3工程进度付款
17.3.3进度付款证书和支付时间
本项（1）目补充：


如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。

本项（2）目约定为：

发包人不按期支付的，按项目专用条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。

17.4质量保证金
第17.4.1项细化为：
监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按项目专用合同条款数据表规定的百分比扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到项目专用合同条款数据表规定的限额为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付以及扣回的金额。

17.5交工结算
17.5.l交工付款申请单
本项（l）目约定为：

承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后42天内。

17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
本项（1）目约定为：

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。

最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

18.1交工验收
18.2交工验收申请报告
本款第（2）项约定为：
竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和相关规定编制竣工资料。

竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。

18.3 验收
第18.3.2项补充：
交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。

第18.3.5项约定为：

经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。

本款补充第18.3.7项：

组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第18.3.4项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。

本条补充第18.9款：

18.9竣工文件
承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》中的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充军工资了，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。
19．缺陷责任与保修责任
19.2缺陷责任
第19.2.2项补充：
在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

19.5承包人的进入权
本款补充：
承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。

19.7保修责任
本款细化为：
（1）保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。

（2）在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

（3）工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。

（4）若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设时常信用信息管理系统。

20.保险
20.1工程保险
本款约定为：
建筑工程—切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至700章的合计金额。

保险费率：在项目专用条款数据表中约定。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.4第三者责任险
第20.4.2项补充：
第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.5其他保险
本款约定为：
承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重量。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.6对各项保险的一般要求
20.6.1保险凭证
本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。

20.6.3 持续保险
本项补充：

在整个合同期内，承包人应按合同条款保证足够的保险额。

20.6.4保险金不足的补偿

本项细化为：

保险金不足补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5未按约定投保的补救

本项（2）目细化为：

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时间向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

21．不可抗力
21.1不可抗力的确认
21.1.1项细化为：
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

（3）核反应、辐射或放射性污染；
（4）空中飞行物体附落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

（5）瘟疫；

（6）项目专用合同条款约定的其他情形。

21.3不可抗力后果及其处理
21.3.4因不可抗力解除合同
本项细化为：

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费作，由发包人承担，因未有时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4 项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。

22．违约
22.1承包人违约
22.1.1承包人违约的情形
本项（2）目细化为：

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

本项（7）目细化为：

（7）承包人未能按期开工；
（8）承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

（10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2对承包人违约的处理

本项补充：

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

22.2发包人违约
22.2.4 解除合同后的付款
本项（2）目细化为：

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

23.索赔
23.1承包人索赔的提出
本款第（4）项细化为：
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2承包人索赔处理程序
本款第（2）项细化为：
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）～（4）项规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记当予以核实的那部分款额外负担和（或）工期延长天数。

24．争议的解决
24.3争议评审
第24.3.1项补充：
争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系，争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

本条补充第24.4、第24.5款（适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目）：

24.4仲裁
（1）对于未能友好解决或通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。
（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。

（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。

（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁员会裁决的比例分担。

24.5仲裁的执行
（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。
（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

C、项目专用合同条款

项目专用合同条款
1.本项目专用合同条款是对”通用合同条款”及”公路工程专用合同条款”的修改、补充和细化。
2.项目专用合同条款的编号与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。
3.凡项目专用条款与”通用合同条款”及”公路工程专用合同条款”不一致之处，以项目专用合同条款为准。
项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。
	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人：澡溪乡、石溪办事处和柳溪乡
联系人：         电    话： 

	2
	1.1.2.6
	监理人：待定
地址：                 邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、工期改变、技术标准改变、重大施工技术方案改变等一切与费用有关的监理工程师指令都应事先得到业主的事先认可。

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：   否

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：   否

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：发出开工通知后3天

	9
	11.5
	逾期交工违约金：1000元/天

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额：2%

	11
	11.6
	提前交工的奖金：无

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：无

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%或增加收益的0%给予奖励

	14
	16.1
	因物价波动引起的价格调整按照以下原则处理：不调差

	15
	17.2.1
	开工预付款金额：无

	16
	17.2.1
	材料、设备预付款比例： 0%

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份

	18
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额：50万元；按路段进度支付，当每一路段完工后支付工程款的50%，待工程竣工验收合格经财政审计后28天内支付工程款的95%，剩余5%工程款作为质量保留金，按合同条款约定的时间无息一次性退回给承包人。

	19
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：无

	20
	17.4.1
	质量保证金百分比：月支付额的15 %，农民工工资保障金的月支付额的2 %。

	21
	17.4.1
	质量保证金限额：5%合同价格。

	22
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：6份

	23
	17.5.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：6份

	24
	18.2
	竣工资料的份数：6份

	25
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	26
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	27
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算5年

	28
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：3.5‰

	29
	20.4.3
	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限
保险费率：3‰

	30
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁或诉讼
仲裁委员会名称：南昌仲裁委员会或进贤县人民法院


第五章  工程量清单
	九百公路二期一标段工程量清单

	澡溪段：K0+000—K2+480，全长2.48km

	编号
	名称
	单位
	数量1
	数量2
	单价
	合价
	备注

	一
	临时工程
	公路公里
	2.48
	0
	　
	　
	　

	1
	临时电力线路
	km
	0.3
	0
	　
	　
	　

	2
	平整场地及硬化
	㎡
	500
	0
	　
	　
	　

	3
	混凝土搅拌站安拆
	座
	1
	0
	　
	　
	　

	4
	保险费
	km
	2.48
	0
	　
	　
	　

	5
	施工环保费
	km
	2.48
	0
	　
	　
	　

	6
	安全施工费
	km
	2.48
	0
	　
	　
	　

	7
	承包人驻地建设费
	座
	1
	0
	　
	　
	　

	二
	路基工程
	km
	2.48
	0
	　
	　
	　

	1
	场地清理
	㎡
	7460
	0
	　
	　
	　

	-a
	清除表土
	m3
	462
	0
	　
	　
	　

	-b
	伐树、挖根、除草
	㎡
	7460
	0
	　
	　
	　

	2
	填前夯实
	㎡
	1805
	0
	　
	　
	　

	3
	清淤回填
	m3
	4207
	0
	　
	　
	清淤回填按80%土方回填和20%砂砾回填

	4
	挖台阶
	㎡
	1330
	0
	　
	　
	　

	5
	挖路基土方
	m3
	54358
	0
	　
	　
	　

	6
	挖路基石方
	m3
	69938
	0
	　
	　
	　

	7
	填方
	m3
	10833
	0
	　
	　
	　

	-a
	利用土方填筑
	m3
	10716.19
	0
	　
	　
	　

	-b
	利用石方填筑
	m3
	117
	0
	　
	　
	　

	8
	路基零星工程
	km
	2.48
	0
	　
	　
	　

	9
	改河改沟
	m3
	537
	0
	　
	　
	　

	10
	排水工程 
	km
	2.48
	0
	　
	　
	　

	-a
	浆砌片石边沟
	m3/m
	2001
	2818
	　
	　
	　

	-b
	浆砌片石排水沟
	m3/m
	1285
	1760
	　
	　
	　

	-c
	浆砌片石截水沟
	m3/m
	100.8
	80
	　
	　
	　

	-d
	平台沟
	m3/m
	17.6
	40
	　
	　
	　

	-e
	急流槽
	m3/m
	13.67
	12.8
	　
	　
	　

	11
	坡面植物防护、挖槽、施肥
	1000㎡
	26080
	0
	　
	　
	　

	三
	路面工程
	km
	2.48
	0
	　
	　
	　

	1
	未筛分碎石垫层（20cm)
	㎡
	19850
	0
	　
	　
	　

	2
	水泥稳定类底基层
	㎡
	18230
	0
	　
	　
	　

	3
	水泥混凝土面层（20cm）
	㎡
	16770
	0
	　
	　
	　

	4
	土路肩加固
	㎡
	2444
	0
	　
	　
	　

	5
	挖除老路
	m3
	2070
	0
	　
	　
	　

	四
	桥梁涵洞工程
	km
	2.48
	0
	　
	　
	　

	1
	涵洞工程
	m/道
	105.84
	10
	　
	　
	　

	-a
	钢筋混凝土管涵
	m/道
	75.5
	7
	　
	　
	φ750管41.5m，φ1000管20.1m，φ500管13m

	-b
	盖板涵
	m/道
	30.34
	3
	　
	　
	1-2.5*2=24.26m，
1-2.5*1.5=6.08m

	2
	桥梁工程k0+020兰家桥
	m/座
	22.97
	1
	　
	　
	　

	-a
	基础
	m3
	94.9
	0
	　
	　
	　

	-b
	台帽
	m3
	13.3
	0
	　
	　
	　

	-c
	台身
	m3
	67.4
	0
	　
	　
	　

	-d
	上部构造
	m3
	74.6
	0
	　
	　
	　

	-e
	矩形板式橡胶支座
	dm3
	26.376
	0
	　
	　
	　

	-f
	模数式伸缩装置
	m
	16
	0
	　
	　
	　

	-h
	水泥混凝土桥面铺装
	m3
	18
	0
	　
	　
	　

	-i
	桥梁水泥混凝土防撞墙
	m
	13.7
	0
	　
	　
	　

	-j
	桥面排水
	m
	8
	0
	　
	　
	　

	-k
	台背回填
	m3
	300
	0
	　
	　
	　

	-l
	垫石
	m3
	1
	0
	　
	　
	　

	-m
	挡土墙
	m3
	120
	0
	　
	　
	　

	3
	桥梁工程k1+176杨湖桥
	m/座
	12.36
	1
	　
	　
	　

	-a
	挖基
	m3
	273.6
	0
	　
	　
	　

	-b
	混凝土基础
	m3
	60.6
	0
	　
	　
	　

	-c
	台帽
	m3
	13.3
	0
	　
	　
	　

	-d
	台身
	m3
	67.4
	0
	　
	　
	　

	-e
	预应力混凝土空心板
	m3
	29.1
	0
	　
	　
	　

	-f
	矩形板式橡胶支座
	dm3
	13.847
	0
	　
	　
	　

	-g
	模数式伸缩装置
	m
	15.3
	0
	　
	　
	　

	-h
	水泥混凝土桥面铺装
	m3
	9
	0
	　
	　
	　

	-i
	桥梁水泥混凝土防撞墙
	m
	6.8
	0
	　
	　
	　

	-j
	台背回填
	m3
	265.6
	0
	　
	　
	　

	-k
	垫石
	m3
	0.2
	0
	　
	　
	　

	-l
	挡土墙
	m3
	161.2
	0
	　
	　
	　

	-m
	拆除老桥
	m3
	371.1
	0
	　
	　
	　

	五
	交叉工程
	处
	7
	0
	　
	　
	　

	1
	平面交叉道
	处
	7
	0
	　
	　
	　

	-a
	挖土方
	m3
	58
	0
	　
	　
	　

	-b
	利用土方填筑
	m3
	131
	0
	　
	　
	　

	-c
	垫层
	㎡
	218
	0
	　
	　
	　

	-d
	基层
	㎡
	212
	0
	　
	　
	　

	-e
	水泥混凝土路面
	㎡
	208
	0
	　
	　
	　

	-f
	天然砂砾路面
	㎡
	170
	0
	　
	　
	　

	-g
	线外涵
	m
	47
	0
	　
	　
	　

	八
	绿化及环境保护工程
	公路公里
	2.48
	0
	　
	　
	　

	1
	取、弃土场防护(暂估价）
	km
	2.48
	0
	　
	　
	　

	九
	暂列金
	元
	　
	　
	　
	820000
	固定报价

	投标报价
	

	九百公路二期二标段工程量清单

	石溪段：K2+480—K6+640，全长4.16km

	编号
	名称
	单位
	数量1
	数量2
	单价
	合价
	备注

	一
	临时工程
	公路公里
	4.16
	0
	　
	　
	　

	1
	临时便桥
	m/座
	10.2
	1
	　
	　
	　

	4
	保险费
	km
	4.16
	0
	　
	　
	　

	5
	施工环保费
	km
	4.16
	0
	　
	　
	　

	6
	安全施工费
	km
	4.16
	0
	　
	　
	　

	7
	承包人驻地建设费
	座
	1
	0
	　
	　
	　

	2
	临时电力线路
	km
	0.3
	0
	　
	　
	　

	3
	平整场地及硬化
	㎡
	500
	0
	　
	　
	　

	4
	混凝土搅拌站安拆
	座
	1
	0
	　
	　
	　

	二
	路基工程
	km
	4.16
	0
	　
	　
	　

	1
	场地清理
	km
	4.16
	0
	　
	　
	　

	-a
	清除表土
	m3
	690
	0
	　
	　
	　

	-b
	伐树、挖根、除草
	㎡
	9620
	0
	　
	　
	　

	2
	填前夯实
	㎡
	2228
	0
	　
	　
	　

	3
	清淤回填
	m3
	5206
	0
	　
	　
	清淤回填按80%土方回填和20%砂砾回填

	4
	挖台阶
	㎡
	1748
	0
	　
	　
	　

	5
	挖路基土方
	m3
	38263
	0
	　
	　
	　

	6
	挖路基石方
	m3
	39340
	0
	　
	　
	　

	7
	填方
	m3
	18391
	0
	　
	　
	　

	-a
	利用土方填筑
	m3
	12117.14286
	0
	　
	　
	　

	-b
	利用石方填筑
	m3
	6274
	0
	　
	　
	　

	8
	路基零星工程
	km
	4.16
	0
	　
	　
	　

	9
	改河改沟
	m3
	632.7
	120
	　
	　
	　

	10
	排水工程 
	km
	4.16
	0
	　
	　
	　

	-a
	浆砌片石边沟
	m3/m
	2344.04
	3160
	　
	　
	　

	-b
	浆砌片石排水沟
	m3/m
	2942
	4034.8
	　
	　
	　

	-c
	浆砌片石截水沟
	m3/m
	252
	200
	　
	　
	　

	-d
	平台沟
	m3/m
	88
	200
	　
	　
	　

	-e
	急流槽
	m3/m
	60.48
	88
	　
	　
	　

	11
	防护与加固工程
	km
	4.16
	0
	　
	　
	　

	-a
	坡面植物防护、挖槽、施肥
	㎡
	33036
	0
	　
	　
	　

	-b
	浆砌片石挡土墙
	m3/m
	504
	90
	　
	　
	　

	三
	路面工程
	km
	4.16
	0
	　
	　
	　

	1
	未筛分碎石垫层（20cm)
	㎡
	30360
	0
	　
	　
	　

	2
	水泥稳定类底基层
	㎡
	27870
	0
	　
	　
	　

	3
	水泥混凝土面层（20cm）
	㎡
	25600
	0
	　
	　
	　

	4
	土路肩加固
	㎡
	3780
	0
	　
	　
	　

	5
	挖除老路
	m3
	3531.6
	0
	　
	　
	　

	四
	桥梁涵洞工程
	km
	4.16
	0
	　
	　
	　

	1
	涵洞工程
	m/道
	150.63
	17
	　
	　
	　

	-a
	钢筋混凝土管涵
	m/道
	121
	12
	　
	　
	φ750管22m，φ1000管49.5m，φ500管49.5m

	-b
	盖板涵
	m/道
	29.63
	5
	　
	　
	1-2*1.5=5.75m，1-1.5*1=5.7m，1-2.5*2=4.65m，1-2.5*1.5=9m，1-3*2=4.53m

	4
	k5+601严湖桥
	m/座
	10.02
	1
	　
	　
	　

	-a
	挖基
	m3
	457
	0
	　
	　
	　

	-b
	桥台基础
	m3
	108.5
	0
	　
	　
	　

	-c
	台帽
	m3
	13.4
	0
	　
	　
	　

	-d
	台身
	m3
	118.9
	0
	　
	　
	　

	-e
	预应力混凝土空心桥板
	m3
	14
	0
	　
	　
	　

	-f
	矩形板式橡胶支座
	dm3
	23.738
	0
	　
	　
	　

	-g
	模数式伸缩装置
	m
	8.7
	0
	　
	　
	　

	-h
	水泥混凝土桥面铺装
	m3
	5.4
	0
	　
	　
	　

	-i
	桥梁水泥混凝土防撞墙
	m
	4.1
	0
	　
	　
	　

	-j
	一字墙
	m3
	119.8
	0
	　
	　
	　

	-k
	台背回填
	m3
	388
	0
	　
	　
	　

	-l
	垫石
	m3
	586
	0
	　
	　
	　

	-m
	拆除老桥
	m3
	452
	0
	　
	　
	　

	五
	交叉工程
	处
	4.16
	0
	　
	　
	　

	1
	平面交叉道
	处
	19
	0
	　
	　
	　

	-a
	挖土方
	m3
	304
	0
	　
	　
	　

	-b
	利用土方填筑
	m3
	217
	0
	　
	　
	　

	-c
	垫层
	㎡
	368
	0
	　
	　
	　

	-d
	基层
	㎡
	357
	0
	　
	　
	　

	-e
	水泥混凝土路面
	㎡
	350
	0
	　
	　
	　

	-f
	天然砂砾路面
	㎡
	476
	0
	　
	　
	　

	-h
	线外涵
	m
	104
	0
	　
	　
	　

	八
	绿化及环境保护工程
	公路公里
	4.16
	0
	　
	　
	　

	1
	取、弃土场防护(暂估价）
	km
	4.16
	0
	　
	　
	　

	九
	暂列金
	元
	　
	　
	　
	930000
	固定报价

	投标报价
	

	九百公路二期三标段工程量清单

	石溪段：K7+693—K9+711，全长2.018km

	编号
	名称
	单位
	数量1
	数量2
	单价
	合价
	备注

	一
	临时工程
	公路公里
	2.02
	0
	　
	　
	　

	2
	临时便桥
	m/座
	14.56
	1
	　
	　
	　

	1
	临时电力线路
	km
	0.3
	0
	　
	　
	　

	2
	平整场地及硬化
	㎡
	500
	0
	　
	　
	　

	3
	混凝土搅拌站安拆
	座
	1
	0
	　
	　
	　

	4
	保险费
	km
	2.02
	0
	　
	　
	　

	5
	施工环保费
	km
	2.02
	0
	　
	　
	　

	6
	安全施工费
	km
	2.02
	0
	　
	　
	　

	7
	承包人驻地建设费
	座
	1
	0
	　
	　
	　

	二
	路基工程
	km
	2.02
	0
	　
	　
	　

	1
	场地清理
	km
	2.02
	0
	　
	　
	　

	-a
	伐树、挖根、除草
	㎡
	15140
	0
	　
	　
	　

	-b
	填前夯实
	㎡
	780
	0
	　
	　
	　

	-c
	清淤回填
	m3
	494
	0
	　
	　
	清淤回填按80%土方回填和20%砂砾回填

	-d
	挖台阶
	㎡
	558
	0
	　
	　
	　

	2
	挖路基土方
	m3
	29598
	0
	　
	　
	　

	3
	挖路基石方
	m3
	32967
	0
	　
	　
	　

	4
	填方
	m3
	32697
	0
	　
	　
	　

	-a
	利用土方填筑
	m3
	26722.85714
	0
	　
	　
	　

	-b
	利用石方填筑
	m3
	5975
	0
	　
	　
	　

	-c
	路基零星工程
	km
	2.02
	0
	　
	　
	　

	5
	排水工程 
	km
	2.02
	0
	　
	　
	　

	-a
	浆砌片石边沟
	m3/m
	904.98
	1275
	　
	　
	　

	-b
	浆砌片石排水沟
	m3/m
	556
	762
	　
	　
	　

	-c
	浆砌片石截水沟
	m3/m
	207.9
	165
	　
	　
	　

	-d
	挖方平台沟急流槽
	m3/m
	75.57
	104.09
	　
	　
	　

	-e
	边坡急流槽
	m3/m
	77.7
	0
	　
	　
	　

	-f
	平台沟
	m3/m
	9.198
	70
	　
	　
	　

	6
	防护与加固工程
	km
	2.02
	0
	　
	　
	　

	-a
	坡面植物防护、挖槽、施肥
	㎡
	36600
	0
	　
	　
	　

	-b
	浆砌片石挡土墙
	m3/m
	797
	105
	　
	　
	　

	-c
	防撞墙
	m3
	122.38
	0
	　
	　
	　

	三
	路面工程
	km
	2.02
	0
	　
	　
	　

	1
	碎石垫层
	㎡
	16820
	0
	　
	　
	　

	2
	水泥稳定类基层
	㎡
	15490
	0
	　
	　
	　

	3
	水泥混凝土面层
	㎡
	14290
	0
	　
	　
	　

	4
	土路肩
	㎡
	2008.49
	0
	　
	　
	　

	5
	挖除老路
	㎡
	1359
	0
	　
	　
	　

	四
	桥梁涵洞工程
	km
	2.02
	0
	　
	　
	　

	1
	钢筋混凝土管涵
	m/道
	153.5
	10
	　
	　
	φ750管141m，
φ1000管12.5m

	2
	K8+860水口桥
	m/座
	14.56
	1
	　
	　
	　

	-a
	挖基
	m3
	620
	0
	　
	　
	　

	-b
	混凝土基础
	m3
	132.9
	0
	　
	　
	　

	-c
	台帽、背墙、挡块
	m3
	21.1
	0
	　
	　
	　

	-d
	台身
	m3
	143.5
	0
	　
	　
	　

	-e
	钢筋混凝土空心板桥
	m3
	33.1
	0
	　
	　
	　

	-f
	板式橡胶支座
	个
	32
	0
	　
	　
	　

	-h
	模数式伸缩装置
	m
	22.2
	0
	　
	　
	　

	-i
	水泥混凝土桥面铺装
	m3
	10.2
	0
	　
	　
	　

	-j
	防撞墙
	m3
	6.8
	0
	　
	　
	　

	-k
	挡土墙
	m3
	165.8
	0
	　
	　
	　

	-l
	台背回填
	m3
	480
	0
	　
	　
	　

	-m
	垫石
	m3
	0.2
	0
	　
	　
	　

	-n
	拆除老桥
	m3
	540
	0
	　
	　
	　

	五
	交叉工程
	处
	3
	0
	　
	　
	　

	1
	平面交叉道(公路与公路)
	处
	3
	0
	　
	　
	　

	-a
	路基挖方
	m3
	304
	0
	　
	　
	　

	-b
	路基填方
	m3
	217
	0
	　
	　
	　

	-c
	垫层
	㎡
	368
	0
	　
	　
	　

	-d
	基层
	㎡
	357
	0
	　
	　
	　

	-e
	水泥混凝土面层
	㎡
	350
	0
	　
	　
	　

	-f
	天然砂砾路面
	㎡
	476
	0
	　
	　
	　

	-h
	线外涵
	m
	104
	0
	　
	　
	　

	八
	绿化及环境保护工程
	公路公里
	2.02
	0
	　
	　
	　

	1
	取、弃土场防护(暂估价）
	km
	2.02
	0
	　
	　
	　

	九
	暂列金
	元
	　
	　
	　
	600000
	固定报价

	投标报价
	

	九百公路二期四标段工程量清单

	柳溪段：K16+940—K21+280，全长4.34km

	编号
	名称
	单位
	数量1
	数量2
	单价
	合价
	备注

	一
	临时工程
	公路公里
	4.34
	0
	　
	　
	　

	1
	临时电力线路
	km
	0.3
	0
	　
	　
	　

	2
	平整场地及硬化
	㎡
	500
	0
	　
	　
	　

	3
	混凝土搅拌站安拆
	座
	1
	0
	　
	　
	　

	4
	保险费
	km
	4.34
	0
	　
	　
	　

	5
	施工环保费
	km
	4.34
	0
	　
	　
	　

	6
	安全施工费
	km
	4.34
	0
	　
	　
	　

	7
	承包人驻地建设费
	座
	1
	0
	　
	　
	　

	二
	路基工程
	km
	4.34
	0
	　
	　
	　

	1
	场地清理
	km
	4.34
	0
	　
	　
	　

	-a
	伐树、挖根、除草
	㎡
	23140
	0
	　
	　
	　

	-b
	填前夯实
	㎡
	1448
	0
	　
	　
	　

	-c
	清淤回填
	m3
	490
	0
	　
	　
	清淤回填按80%土方回填和20%砂砾回填

	-d
	挖台阶
	㎡
	2422
	0
	　
	　
	　

	2
	挖路基土方
	m3
	15402
	0
	　
	　
	　

	3
	挖路基石方
	m3
	40348
	0
	　
	　
	　

	4
	填方
	m3
	7047
	0
	　
	　
	　

	-a
	利用土方填筑
	m3
	4913.333333
	0
	　
	　
	　

	-b
	利用石方填筑
	m3
	2134
	0
	　
	　
	　

	-c
	路基零星工程
	km
	4.34
	0
	　
	　
	　

	5
	排水工程 
	km
	4.34
	0
	　
	　
	　

	-a
	浆砌片石边沟
	m3/m
	2927.1
	4185
	　
	　
	　

	-b
	浆砌片石排水沟
	m3/m
	804
	1100
	　
	　
	　

	6
	防护与加固工程
	km
	4.34
	0
	　
	　
	　

	-a
	坡面植物防护、挖槽、施肥
	㎡
	76370
	0
	　
	　
	　

	-b
	浆砌片石挡墙
	m3/m
	1756
	80
	　
	　
	　

	-c
	防撞墙
	m3
	214.8
	0
	　
	　
	　

	三
	路面工程
	km
	4.34
	0
	　
	　
	　

	-a
	碎石垫层
	㎡
	35260
	0
	　
	　
	　

	-b
	水泥稳定类基层
	㎡
	32410
	0
	　
	　
	　

	-c
	水泥混凝土面层
	㎡
	29810
	0
	　
	　
	　

	-d
	土路肩
	㎡
	4329
	0
	　
	　
	　

	-e
	挖除老路
	㎡
	3906
	0
	　
	　
	　

	四
	桥梁涵洞工程
	km
	4.34
	0
	　
	　
	　

	1
	涵洞工程
	m/道
	155.52
	17
	　
	　
	　

	-a
	钢筋混凝土管涵
	m/道
	58.5
	6
	　
	　
	φ750管32.5m，φ1000管26m

	-b
	盖板涵
	m/道
	97.02
	11
	　
	　
	　1-1.5*1=11.6m,

1-3*2=10.75m,

1-2*2=37.56m,

1-1.5*1.5=4.96m

	五
	交叉工程
	处
	7
	0
	　
	　
	　

	1
	平面交叉道(公路与公路)
	处
	7
	0
	　
	　
	　

	-a
	路基挖方
	m3
	146
	0
	　
	　
	　

	-b
	路基填方
	m3
	59
	0
	　
	　
	　

	-c
	垫层
	㎡
	82
	0
	　
	　
	　

	-d
	基层
	㎡
	79
	0
	　
	　
	　

	-e
	水泥混凝土面层
	㎡
	78
	0
	　
	　
	　

	-f
	天然砂砾路面
	㎡
	204
	0
	　
	　
	　

	-h
	线外涵
	m
	40
	0
	　
	　
	　

	八
	绿化及环境保护工程
	公路公里
	4.34
	0
	　
	　
	　

	1
	取、弃土场防护(暂估价）
	km
	4.34
	0
	　
	　
	　

	九
	暂列金
	元
	　
	　
	　
	1010000
	固定报价

	投标报价
	

	九百公路二期五标段工程量清单

	柳溪段：K21+280—K23+060，全长1.78km

	编号
	名称
	单位
	数量1
	数量2
	单价
	合价
	备注

	一
	临时工程
	公路公里
	1.78
	0
	　
	　
	　

	2
	临时便桥
	m/座
	13.5
	1
	　
	　
	　

	1
	临时电力线路
	km
	0.3
	0
	　
	　
	　

	2
	平整场地及硬化
	㎡
	500
	0
	　
	　
	　

	3
	混凝土搅拌站安拆
	座
	1
	0
	　
	　
	　

	4
	保险费
	km
	1.78
	0
	　
	　
	　

	5
	施工环保费
	km
	1.78
	0
	　
	　
	　

	6
	安全施工费
	km
	1.78
	0
	　
	　
	　

	7
	承包人驻地建设费
	座
	1
	0
	　
	　
	　

	二
	路基工程
	km
	1.78
	0
	　
	　
	　

	1
	场地清理
	km
	1.78
	0
	　
	　
	　

	-a
	伐树、挖根、除草
	㎡
	13520
	0
	　
	　
	　

	-b
	填前夯实
	㎡
	850
	0
	　
	　
	　

	-c
	挖台阶
	㎡
	432
	0
	　
	　
	　

	2
	挖方
	m3
	52216
	0
	　
	　
	　

	-a
	挖路基土方
	m3
	6907
	0
	　
	　
	　

	-b
	挖路基石方
	m3
	45309
	0
	　
	　
	　

	3
	填方
	m3
	9156
	0
	　
	　
	　

	-a
	利用土方填筑
	m3
	5413.333333
	0
	　
	　
	　

	-b
	利用石方填筑
	m3
	3743
	0
	　
	　
	　

	-c
	路基零星工程
	km
	1.78
	0
	　
	　
	　

	4
	排水工程 
	km
	1.78
	0
	　
	　
	　

	-a
	浆砌片石边沟
	m3/m
	1497.9
	2110
	　
	　
	　

	-b
	浆砌片石排水沟
	m3/m
	133
	180
	　
	　
	　

	5
	防护与加固工程
	km
	1.78
	0
	　
	　
	按本标段工程土石比计算

	-a
	坡面植物防护、挖槽、施肥
	㎡
	3303.75
	0
	　
	　
	按本标段工程土石比计算

	-b
	防撞墙
	m3
	59.94
	0
	　
	　
	　

	三
	路面工程
	km
	1.78
	0
	　
	　
	　

	1
	碎石垫层
	㎡
	14770
	0
	　
	　
	　

	2
	水泥稳定类基层
	㎡
	13580
	0
	　
	　
	　

	3
	水泥混凝土面层
	㎡
	12500
	0
	　
	　
	　

	4
	土路肩
	㎡
	1801
	0
	　
	　
	　

	5
	挖除老路
	㎡
	1505.7
	0
	　
	　
	　

	四
	桥梁涵洞工程
	km
	1.78
	0
	　
	　
	　

	1
	涵洞工程
	m/道
	85.5
	8
	　
	　
	　

	-a
	钢筋混凝土管涵
	m/道
	72
	7
	　
	　
	φ750管42.5m，φ1000管29.5m

	-b
	盖板涵
	m/道
	13.5
	1
	　
	　
	1-3*2=13.5m

	3
	观音坪桥k21.34km
	m/座
	27
	1
	　
	　
	　

	-a
	挖基
	m3
	374
	0
	　
	　
	　

	-b
	混凝土基础
	m3
	97.2
	0
	　
	　
	　

	-c
	侧墙
	m3
	109.1
	0
	　
	　
	　

	-d
	拱桥
	m3
	104.2
	0
	　
	　
	　

	-e
	拱上侧墙
	m3
	36
	0
	　
	　
	　

	-f
	帽石
	m3
	10.5
	0
	　
	　
	　

	-h
	拱上填料
	m3
	91.6
	0
	　
	　
	　

	-i
	护拱
	m3
	69.1
	0
	　
	　
	　

	-j
	主拱圈
	m3
	29.9
	0
	　
	　
	　

	-k
	桥面铺装
	m3
	61.2
	0
	　
	　
	　

	-l
	台后排水
	m3
	35
	0
	　
	　
	　

	-m
	防撞墙
	m3
	18.5
	0
	　
	　
	　

	-n
	拆除圬工
	m3
	198.9
	0
	　
	　
	　

	-o
	锥坡
	m3
	256
	0
	　
	　
	　

	-p
	台背回填
	m3
	359
	0
	　
	　
	　

	-q
	沉降缝
	㎡
	187
	0
	　
	　
	　

	五
	交叉工程
	处
	1
	0
	　
	　
	　

	1
	平面交叉道(公路与公路)
	处
	11
	0
	　
	　
	　

	-a
	路基填方
	m3
	9
	0
	　
	　
	　

	-b
	天然砂砾路面
	㎡
	34
	0
	　
	　
	　

	-c
	线外涵
	m
	5
	0
	　
	　
	　

	九
	暂列金
	元
	　
	　
	　
	540000
	固定报价

	投标报价
	


第六章  技术规范
A、通用技术规范
见《公路工程标准施工招标文件（2009年版）下册)》。

B、江西省公路工程专用技术规范
江西省公路工程专用技术规范是对中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）下册的补充、细化，投标人在阅读时应对照《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）下册技术规范完整阅读。

第100章  总  则
第104节  承包人驻地建设

104.05  高速公路标准化场站建设

1、车间与工作场地

（1）为了对本工程使用的所有施工机械进行养护、检修或改进以及工程材料（如钢筋、钢板等）的再加工，车间必须要有相适应的加工设备。

（2）施工机械停放场，应保持整洁和便于工人操作，并保证出入通道畅通。

2、仓库、储料场

（1）仓库区的规模和组成应能为储存材料、燃料、备件及其他物件提供足够的面积，所储存的材料及备件数量能保证本工程的需求。仓库、储料场及拌和场应保持整洁，地面应硬化，不同材料应设标志分别堆放，灰粉状材料应遮盖、并应防止有害物质污染和混杂于其他物质之中。

（2）桥涵梁板及其他预制构件不得零星生产，承包人应根据合同段桥涵分布及小型预制构件的工程量，建立集中预制场统一预制。

3、车间、库房等其他建设，应固定、稳定，布置合理，不得采用彩条布等易老化的材料做车间、库房的立墙，亦不得使用油毡、石棉瓦等作屋顶。

4、承包人应合理选择预制（拌和）场设置地点，并修筑隔离围墙；材料堆放区、拌和区、作业区、模板、钢筋制作区应分开或隔离；场区主要作业区、堆放区及场内道路应做硬化处理。

5、标准化工地场站建设标准

（1）、混凝土拌合站占地面积应满足施工需要，其建设必须符合《江西省高速公路项目标准化管理指南》（试行）（赣交基建字[2011]19号）中《工地建设标准》（试行）第4.2.1项混凝土拌合站的相关要求。所有混凝土拌合站建设必须经监理人验收合格后方可启用。

（2）、水稳（级配碎石）拌合站的建设必须符合《江西省高速公路项目标准化管理指南》（试行）（赣交基建字[2011]19号）中《工地建设标准》（试行）第4.2.2项水稳（级配碎石）拌合站的相关要求。水稳（级配碎石）拌合站的建设必须经监理人验收合格后方可启用。

（3）、沥青拌合站的建设必须符合《江西省高速公路项目标准化管理指南》（试行）（赣交基建字[2011]19号）中《工地建设标准》（试行）第4.2.3项沥青拌合站的相关要求。沥青拌合站的建设必须经监理人验收合格后方可启用。

（4）、预制场建设必须符合《江西省高速公路项目标准化管理指南》（试行）（赣交基建字[2011]19号）中《工地建设标准》（试行）第4.2.4项预制场建设的相关要求。预制场的建设必须经监理人验收合格后方可启用。

（5）、小型构件预制场的建设必须符合《江西省高速公路项目标准化管理指南》（试行）（赣交基建字[2011]19号）中《工地建设标准》（试行）第4.2.5项小型构件预制场的相关要求。小型构件预制场的建设必须经监理人验收合格后方可启用。

（6）、安全文明施工

按照《江西省高速公路项目标准化管理指南》中的相关规定执行。

104.07  计量与支付

1.计量

（1）驻地建设完成后，经监理人现场核实，以总额计量。

（2）标准化工地场站建设在承包人按《江西省高速公路项目标准化管理指南》中的要求建设完成后，经监理人验收合格后，对补偿的工程量予以计量。

①混凝土拌合站建设的场地硬化和场区道路按平方米计量，浆砌片石分隔墙按立方米计量。混凝土拌合站建设中的排水沟、防护、绿化等均认为是承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

②水稳（级配碎石）拌合站建设的场地硬化和场区道路按平方米计量，浆砌片石分隔墙按立方米计量。水稳（级配碎石）拌合站建设中的排水沟、防护、绿化等均认为是承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

③沥青拌合站建设的场地硬化和场区道路按平方米计量，浆砌片石分隔墙按立方米计量，镀锌彩钢瓦雨棚按平方米计量。沥青拌合站建设中的排水沟、防护、绿化等均认为是承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

④预制场建设的场地硬化和场区道路按平方米计量，钢材防雨棚按平方米计量，c台座数量按个计量。预制场建设中的排水沟、防护、绿化等均认为是承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

⑤小型预制构件场的场地硬化和场区道路按平方米计量，浆砌片石分隔墙按立方米计量。小型预制构件场建设中的排水沟、防护、绿化等均认为是承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

2.支付

（1）104-1子目所报总价的90%，应在第1～3次进度付款证书中，以3次等额支付；余下的10%，应在承包人驻地建设已经移走和清除，并经监理人验收合格时予以支付。

（2）标准化工地场站建设，经监理人验收并列入工程量清单子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输、试验等及其他为完成本项工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。此项总价的80%，在第1-2期进度付款证书中，以2次等额支付；余下的20%，在承包人的场站已经移走、清除、恢复后，并经监理人验收合格时予以支付。

3.支付子目

	子 目 号
	子 目 名 称
	单  位

	104-1
	承包人驻地建设
	总额

	104-2
	标准化工地场站建设
	

	-a
	混凝土拌合站
	

	-…
	场地硬化…cm厚C…混凝土面层
	m2

	-…
	场区道路…cm厚水稳基层
	m2

	-…
	浆砌片石分隔墙
	m3

	-b
	水稳（级配碎石）拌合站
	

	-…
	场地硬化…cm厚水稳基层
	m2

	-…
	场地硬化…cm厚C…混凝土面层
	m2

	-…
	场区道路…cm厚C…混凝土面层
	m2

	-…
	浆砌片石分隔墙
	m3

	-c
	沥青拌合站
	

	-…
	场地硬化…cm厚水稳基层
	m2

	-…
	场地硬化…cm厚C…混凝土面层
	m2

	-…
	场区道路…cm厚C…混凝土面层
	m2

	-…
	浆砌片石分隔墙
	m3

	-…
	镀锌彩钢瓦雨棚
	m2

	-d
	预制场
	

	-…
	场地硬化…cm厚C…混凝土面层
	m2

	-…
	场区道路…cm厚C…混凝土面层
	m2

	-…
	钢材防雨棚
	m2

	-…
	台座
	个

	-e
	小型预制构件场
	

	-…
	场地硬化…cm厚C…混凝土面层
	m2

	-…
	场区道路…cm厚水稳基层
	m2

	-…
	场区道路…cm厚C…混凝土面层
	m2

	-…
	浆砌片石分隔墙
	m3


第七章  投标文件格式

中国·江西

                       （项目名称） 
       （标段）施工招标
投标文件

（技术文件）

投标人：  (全称、加盖投标人公章)  

    年    月    日
目     录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明
三、投标保证金

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、拟分包项目调查表

七、资格审查资料

八、承诺函

九、其他资料（如有）

注：1．投标人在填报上述表格时，若空格不够填写，可加附表，以保证叙述清楚和投标文件完整；
2．投标人填写必要的附件表格，并按填写后的表格生成相应目录。
一、投标函及投标函附录
（一）投标函

                                （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                        （项目名称）    标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），愿意按工期    个月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标书提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）    元（¥    ）。
4．如我方中标：
(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2)随同本投标书递交的投标书附录属于合同文件的组成部分。
(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．如果我方所投__  个标段的排名均为最高，鉴于招标文件规定每个投标人最多只能中    个标段，我们愿意按照_ _ 、   、   、   的先后顺序选择优先中标标段，并同时放弃其他标段的中标。

8．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：     （加盖投标人公章）     
法定代表人：    （签名或盖章）          
地址：                                    
网址：                                    

电话：                                    
传真：                                    
邮政编码：                                
                          年    月    日
备注：如投标人仅投一个标段，则投标函中第7条内容可不填写。
（二）投标函附录

(二)投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算 2年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	1000元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	2 %签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	  / 元/天
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	/ %签约合同价
	

	6
	价格调整
	16.1
	不予以调整。
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	开工预付款金额：无
	

	8
	材料、设备预付款
	17.2.1
	材料、设备预付款比例： /  
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3(1)
	 50万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3(2)
	 / ‰/天
	

	11
	质量保证金百分比
	17.4.1
	月支付额的15 %
	

	13
	质量保证金限额
	17.4.1
	5%合同价格
	

	14
	保修期
	19.7
	自实际交工日期起计算 5年
	


                         投 标 人:                       (盖单位章)

投标文件签署人签名:                       

二、法定代表人身份证明
投标人名称：                        
单位性质：                        

地址：                        
成立时间：        年      月      日

经营期限：          
姓名：    （签名或盖章）    性别：        年龄：        职务：        
系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
投 标 人：     （加盖投标人公章）    
                                               年    月    日
注：1、投标人如由法定代表人出席开标会，则法定代表人在出席开标时均应持本法定代表人身份证明原件，并将法定代表人身份证明原件交招标人。

2、以联合体形式投标的，本法定代表人身份证明由联合体牵头人的法定代表人按规定签署。
三、投标保证金格式
（转账电子凭证）

四、施工组织设计格式
1.投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精练、内容具有针对性，总体控制在30000字以内）：

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9） 其他          
2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一  施工总体计划表

附表二  分项工程进度率计划（斜率图）

附表三  工程管理曲线

附表四  分项工程生产率和施工周期表

附表五  劳动力计划表

附表六  临时占地计划表

附表七  外供电力需求计划表

附表一   施工总体计划表

	年度
	   年
	   年
	   年

	                    月份

主要工程项目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	…

	1.施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.路基处理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.路基填筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.涵洞、
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.通道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.防护及排水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.路面基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 （1）底基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 （2）基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.路面铺筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.路面标志标线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.桥梁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 （1）基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 （2）墩台工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 （3）梁体工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 （4）梁体安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 （5）桥面铺装及人行道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.隧道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二   分项工程进度率计划（斜率图）

	年  度
	   年
	   年

	季  度
	一
	二
	三
	四
	一
	二
	三
	四

	月  份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	…

	图例：
	100（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工准备
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	路基填筑
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	路面基层
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	路面面层
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	防护及排水
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	涵洞及通道
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	桥梁下部工程
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	桥梁上部工程
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	隧道
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.应按各标段实际工程内容填写。2.各个项目的进程可用线条的长短来表示。
附表三   工程管理曲线
	            年  度

        


	   年
	   年

	     

进  度
	一
	二
	三
	四
	一
	二
	……

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 

附表四   分项工程生产率和施工周期表
	序号
	工程项目
	单位
	数量
	平均每生产单位规模（    人，各种机械    台）
	平均每生产单位生产率（数量，每周）
	每生产单位

平均施工时间（周）
	生产单位总数

（个）

	1
	特殊路基处理
	公里
	
	
	
	
	

	2
	路基填筑
	万m3
	
	
	
	
	

	3
	路面基层
	万m2
	
	
	
	
	

	4
	路面面层
	万m2
	
	
	
	
	

	5
	路基防护及排水
	km
	
	
	
	
	

	6
	涵洞
	道
	
	
	
	
	

	7
	通道
	道
	
	
	
	
	

	8
	桥梁基桩
	根
	
	
	
	
	

	9
	桥梁墩台
	座
	
	
	
	
	

	10
	梁体预制安装
	片
	
	
	
	
	


说明：互通立交、分离立交的匝道、匝道涵洞、通道、桥梁分别归入表中相关的项目内

附表五  劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表六  临时占地计划表

	用  途
	面  积(m2)
	需用时间
     年   月至    年   月
	用 地 位 置

	
	菜地
	水田
	旱地
	果园
	荒地
	
	桩号
	左侧

(m)
	右侧

(m)

	一、临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1．便道
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2．便桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3．…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4．…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、生产及生活临时设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1．临时住房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2．办公等公用房屋
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3．料库
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4．预制场
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5．…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	租用面积

合    计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表七  外供电力需求计划表

	用  电  位  置
	计划用电数量

（kW•h）
	用途
	需 用 时 间

     年   月

至     年   月
	备注

	桩  号
	左或右

（m）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


五、项目管理机构格式
项目管理机构

	  拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

	说明：


六、拟分包项目调查表格式
拟分包项目调查表

	分包人名称
	
	地    址
	

	法定代表人
	
	电    话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	注册资金
	
	分包工程项目负责人
	

	拟分包的工程项目
	主要内容
	主要工程量
	已经做过的类似工程

	
	
	
	注：

1.本栏应写明分包人以往做过的类似工程，包括工程名称、地点、工期、交工年份和其发包人与总监理工程师的姓名和地址。

2.若无分包人，则投标人应填写“无”

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	安全生产许可证号
	
	安全生产许可证有效期
	

	经营范围
	

	资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况
	

	备    注
	


注：1、本表填报的数据应与投标人在江西省公共资源交易系统中备案登记的信息一致。
2、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（二）投标人基本情况表附表 关联企业一览表
	单位名称
	组织机构
代码证号码
	营业执照号码
	公司所在省、市

	1、本企业
	
	
	

	
	
	
	

	2、相关联企业
	
	
	

	（一）上级机构（或母公司）
	
	
	

	…………
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	（二）同一级机构（或母公司）的不同子公司
	
	
	

	…………
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	  （三）其他
	
	
	

	…………
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、投标人必须将本单位关联企业如实填写入本表。

2、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（三）投标人企业组织结构框图
	以框图方式表示。

	说明


（四）投标人项目管理机构主要管理人员汇总表
	名称
	姓名
	技术职称
	工作年限
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	

	项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目经理备选人
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目总工
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目总工备选人
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表所列人员均须填报，并应满足投标人须知前附表1.4.1的要求。投标人的人员必须在江西省公共资源交易系统中进行了备案登记；未备案登记的人员在评审、评标中将不予认可。
（五）拟委任的项目经理和项目总工资历表
	姓
名
	
	公司单位
职    务
	
	拟在本标段
工程担任职务
	

	身份证号
	
	职
称
	
	职称证号
	

	建造师专业
	
	建造师注册证号
	

	安全生产考核合格证号
	
	安全生产考核合格证有效期
	

	毕业学校
	
	毕业时间
	
	所学专业
	

	其他应说明的情况
	

	主要工作经历

	     年～
     年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	
	

	目前任职
项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备注
	


注：1、本表填报的个人信息应与江西省公共资源交易系统中备案登记的信息一致。项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）等四人应每人一表，并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料扫描件。
2、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

（六）近年投标人拟任项目经理和总工获奖情况汇总表
	序号
	岗位
	姓名
	获奖时间
	获得奖项名称
	备注

	1
	项目经理
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	项目总工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	项目经理备选人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	项目总工备选人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人本表所填报的人员获奖情况未在江西省公共资源交易系统中备案登记或与备案登记的信息不一致的，评审时不予认可。
（七）近年财务状况表
	项目或指标
	单位
	年
	年
	年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、总资产
	万元
	
	
	

	三、净资产
	万元
	
	
	

	四、营业收入
	万元
	
	
	

	五、资产负债率
	万元
	
	
	

	六、流动比率
	
	
	
	

	七、速动比率
	
	
	
	


注：1、本表填报的数据应与在江西省公共资源交易系统中备案登记的数据一致，如与备案登记数据不一致的，评审时不予认可。

2、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（八）近年完成的类似项目情况汇总表
	序号
	项目名称
	合同价
	公路等级
	合同段里程（千米）
	隧道
	桥梁
	沥青砼路面
（千米）
	开工日期
	交工日期
	备注

	
	
	
	
	
	标段内单洞总长（米）
	长隧道（米/座）
	特长隧道（米/座）
	标段内总长度（米）
	特大桥（米/座）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人本表所填报的业绩未在江西省公共资源交易系统中备案登记或与备案登记的信息不一致的，评审时不予认可，投标人的“企业业绩”信息数据以系统中“查看业绩”页面中“主要工程量”栏填写的桥梁、隧道、路基、路面数据为准，如“主要工程量”栏以上4项中某项无数据，则依次按“业绩扫描件管理”中“综合评价等级证书（或竣工鉴定证书）、交工验收证书、合同协议书、中标通知书”的优先顺序摘录相关数据，若以上扫描件中字迹不能清晰可辨，则本项业绩中此单项业绩评审时不予认可）。未备案登记的业绩在资审评审、评标中将不予认可。
2、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（九）正在施工和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量要求
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2、本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

3、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（十）近年信誉情况表
	序号
	项  目
	申请人情况说明

	1
	是否受到责令停产、停业的行政处罚或处于财务被接管、冻结、破产状态的情况。
	

	2
	是否被江西省及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入江西区域公路建设市场且处于有效期内。
	

	3
	是否出现在全国建筑市场诚信信息平台上正受到建设部暂扣或吊销企业资质的处罚的情况。
	

	4
	是否存在对本项目有重大影响的诉讼案件。
	

	5
	近年内是否有骗取中标或严重违约或工程施工中存在有重大工程质量事故或重、特大安全事故的行为。
	

	6
	在江西省交通建设市场从业单位信用考核等级是否为C级及以上。
	

	7
	投标人的法人、授权人、拟投入项目经理及总工（含备选项目经理及总工）无行贿犯罪记录。
	


注：1、投标人应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现将取消中标资格并将其弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
2、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
3、投标人的法人、授权人、拟投入项目经理及总工（含备选项目经理及总工）无行贿犯罪记录由申请人自行到企业所在地检察机关开具证明。
（十一）投标人项目管理机构其他主要管理人员汇总表
	拟在本项目中担任的职务
	姓名
	技术职称
	工作年限
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人的人员必须在江西省公共资源交易系统中进行了备案登记；未备案登记的人员在评审、评标中将不予认可。
（十二）拟委任的其他主要管理人员资历表
	姓
名
	
	公司单位
职    务
	
	拟在本标段
工程担任职务
	

	身份证号
	
	职
称
	
	职称证号
	

	安全生产考核合格证号
	
	安全生产考核合格证有效期
	

	毕业学校
	
	毕业时间
	
	所学专业
	

	其他应说明的情况
	

	主要工作经历

	     年～
     年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	
	

	目前任职
项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备注
	


注：1、本表填报的个人信息应与江西省公共资源交易系统中备案登记的信息一致。
2、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

（十三）拟投入本标段的主要施工机械表
	序号
	设备名称
	型号规格
	制造年份
	生产能力
	数量（台）
	预计进场时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本表所列设备应提供相关产权证明材料（设备购买的商业发票或进口设备结算单，租赁设备应提供租赁合同）的彩色扫描件。
（十四）拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	制造年份
	数量
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本表所列设备应提供相关产权证明材料（设备购买的商业发票或进口设备结算单，租赁设备应提供租赁合同）的彩色扫描件。
八、承诺函
             （招标人名称）：
在本次招标投标活动中，我方自愿承诺如下：

1、 1.申请人目前没有处于财产被接管、冻结、破产状态。

2、 2.申请人近一年内（即扣除递交投标文件当月往前顺推12个月期间）没有骗取中标和发生严重违约和重大工程质量事故问题，严重违约指有发生下列情形之一：

（1）同一项目因投标承诺的项目管理人员不到位或施工质量安全管理不善或其它不履行投标承诺的行为被有关行政主管部门在企业信用档案（网上）记录三次及以上；

（2）除不可抗力以外，因中标人原因放弃中标或不能按规定与招标人签订合同或不能履行合同的；

（3）因申请人不履行投标承诺或其它违约原因引起仲裁和诉讼记录的；

（4）因中标人原因造成工程质量达不到承诺标准或工期延误3个月及以上的；

（5）因拖欠建筑职工工资款被投诉未及时处理且影响恶劣，一年内被有关部门通报三次及以上；

（6）有其它不良行为被有关部门记录信用档案或通报的。

3、 我方没有正在被江西省交通厅取消投标资格。

4、 我方正在履行的项目和准备履行的项目，不影响本合同项目的按时完成。

5、 我方中标后，项目不转包、不违法分包。

6、 我方中标后一定派驻本工程投标文件中拟派的项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、实验员、材料员押证上岗的。

7、 我方中标后确保本工程按照投标文件中的工期按期完工；工程质量确保合格，力争优良；确保本工程施工的施工机械设备满足工程施工需要。

8、 我方中标后，我方认可我方投标文件中的投标报价均合理，不向业主提出投标价过低无法施工等不合理要求，不无故拖工、停工或不施工。

9、 如果需要更进一步的资格材料，我方愿意按招标人要求提交任何相关资料。

我方如违背以上承诺，自愿无条件同时接受如下处理：

    (1)由招标人没收投标保证金，并取消投标资格，如我方中标并已开工，可随时中止与我方的合同并没收履约保证金，招标人不承担由此造成的一切经济损失；

(2)接受停止投标及其它处罚。
投 标 人：     （加盖投标人公章）     
法定代表人：    （签名或盖章）          
                        年    月    日

九、其他资料（如有）
中国·江西

                        （项目名称）
        (标段)  施工招标
商务报价文件

（商务投标报价和工程量清单）

投标人：  (全称、加盖投标人公章)  
    年    月    日
目    录

一、投标报价函
二、工程量清单说明

三、标价的工程量清单
四、工程量清单单价分析表

五、人工、材料、机械台班单价汇总表

六、合同用款估算表

一、投标报价函
                    （招标人名称）：

在研究了                        （项目名称）    标段的招标文件（含补遗书第    号至第    号）和考察了工程现场后，我们愿意按人民币（大写）        元（￥        元）的投标总价（含暂列金额的总价），遵照招标文件的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复和保修工作。

投 标 人：     （加盖投标人公章）     
法定代表人：    （签名或盖章）         
地    址：                                
网    址：                                
电    话：                                
传    真：                                
邮政编码：                                 
                         年     月     日

二、工程量清单说明
三、标价的工程量清单
四、工程量清单单价分析表
标段                                                货币单位：人民币  元
	清单编号：
	计量单位：
	
	数量：
	
	

	工程或费用名称：
	综合单价（元）：
	

	序号
	工料机名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	人工
	
	
	
	
	　

	……
	
	
	
	
	
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	4
	定额基价
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	

	5
	其他材料费
	
	元
	
	
	

	6
	其他机械使用费
	
	元
	
	
	

	7
	其他工程费
	
	元
	
	
	

	8
	间接费
	规费
	
	元
	
	
	

	9
	
	企业管理费
	
	元
	
	
	

	10
	利润
	
	元
	
	
	

	11
	税金
	
	元
	
	
	

	12
	建安工程费用
	
	元
	
	
	

	13
	调整费用
	
	元
	
	
	

	14
	调整后建安工程费用
	
	元
	
	
	


注：投标人需按本表格式填报单价分析表。
五、人工、材料、机械台班单价汇总表
                                                       第   页  共   页

	序号
	名称
	单位
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人需按本表格式填报单价汇总表。
六、合同用款估算表
	从开工月算起的时间

(月)
	投标人的估算

	
	分     期
	累     计

	
	金额(元)
	(%)
	金额(元)
	(%)

	第一次开工预付款
	
	
	
	

	第二次开工预付款
	
	
	
	

	第三次开工预付款
	
	
	
	

	1 ~ 3
	
	
	
	

	4 ~ 6
	
	
	
	

	7 ~ 9
	
	
	
	

	10 ~ 12
	
	
	
	

	13 ~ 15
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	缺陷责任期
	
	
	
	

	小      计
	
	100.00
	
	

	投标价：

	说

明
	


注：1.投标人可按施工总体计划表的工程进度估算并填写本表。

2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回、质量保证金的扣留以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。
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� 具体资质要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定。
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